

NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION (PANACEA) Y ADQUISICIÓN DE HARDWARE, RED ELECTRICA Y DE DATOS, PARA LA ESE DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

| ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD |
|---|--|
| <p>ACTIVIDAD 1. ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS. (adquirir 5 impresoras multifuncionales para apoyar el proceso de implementación del sistema de información PANACEA las cuales se distribuirán en los sitios de trabajo de la Ese Barrancabermeja).</p> | <p>Se realizó solicitud de cotización para el proceso de compra de estos dispositivos y se realizó el contrato de compraventa 21-00218, y se adquirió las impresoras de la actividad 1, una vez entregadas por el proveedor fueron asignados a los sitios de trabajo donde se requería para su uso. En el momento esta actividad ya fue realizada con éxito.</p> |
| <p>ACTIVIDAD 2. ADQUIRIR SUMINISTROS PARA INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED. (ADQUIRIR SUMINISTROS PARA REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS PUNTOS DE RED ELÉCTRICOS Y DE DATOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN CON LOS SERVIDORES Y DISPOSITIVOS EN LA RED)</p> | <p>Se realizó el contrato De Obra No. 22-00046, el proveedor inició los el proceso de adquisición de materiales y equipos para la realización de trabajos de obra en instalación de 83 puntos eléctricos y de datos en los centros de salud. Se han intervenido los centros de salud Cardales, Campin, Floresta, Castillo, Fortuna y Centro, se crearon las VPN (Red Local Virtual) para conectar las sedes a los servidores de PANACEA . En el momento esta actividad ya fue realizada con éxito.</p> |
| <p>ACTIVIDAD 3. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS DESKTOP. (adquirir 6 equipos de cómputo para para apoyar el proceso de implementación del sistema de información PANACEA las cuales se distribuirán en los sitios de trabajo de la Ese Barrancabermeja).</p> | <p>Se realizó solicitud de cotización para el proceso de compra de estos equipos de cómputos y se realizó el contrato de compraventa 21-00218, y se adquirieron los equipos de cómputos de la actividad 3, una vez entregadas por el proveedor fueron asignados a los sitios de trabajo donde se requería para su uso. En el momento esta actividad ya fue realizada con éxito.</p> |
| <p>ACTIVIDAD 4. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTATILES. (adquirir un equipo portátil para apoyar el proceso de implementación del sistema de información PANACEA en los sitios de trabajo de la Ese Barrancabermeja).</p> | <p>Se realizó solicitud de cotización para el proceso de compra de estos equipos de cómputos y se realizó el contrato de compraventa 21-00218, y se adquirió el equipo de cómputo portátil de la actividad 4, una vez entregado por el proveedor fue asignado al sitio de trabajo donde se requería para su uso. En el momento esta actividad ya fue realizada con éxito.</p> |
| | |

ACTIVIDAD 5. CAPACITACION SISTEMA DE INFORMACION PANACEA (Mediante cronograma establecido se realizará las horas de capacitación requeridos para la puesta en marcha del sistema de información PANACEA en la Ese Barrancabermeja que refleje todas las actividades de la empresa y apóyela toma de decisiones gerenciales)..

Se realizó solicitud de para el contrato de prestación de servicios 21-00217 con la empresa CNT SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A.S. desarrolladora del software, se realizó el cronograma para 682 horas de capacitación en los diferentes módulos del sistema, se dividió en 3 fases de capacitación por módulos, a la fecha se viene ejecutando el cronograma, ya se ha cumplido con la primera fase de ejecución, estamos en la fase (alistamiento de información módulos administrativos y estratégicos), y queda pendiente la tercera fase que ya se programó la visita presencial para capacitar los módulos asistenciales incluidos en la tercera fase y así iniciar fase de pruebas y ajustes.

Las capacitaciones han sido ejecutadas tanto en la modalidad virtual y presencial.

| | |
|--|------------|
| Módulo | |
| Autorizaciones | 14 |
| Referencia y Contrareferencia | 5 |
| Auditoría | 12 |
| Calidad | 20 |
| Comités | 20 |
| Eventos | 12 |
| Satisfacción de Usuario (Acciones Legales) | 12 |
| Imagenología | 8 |
| Laboratorio Clínico | 26 |
| Nutrición | 10 |
| Esterilización | 8 |
| Activos Fijos | 12 |
| Tesorería (CxC, CxP, Caja y Bancos) | 22 |
| Glosas | 28 |
| Compras | 24 |
| Costos Hospitalarios | 10 |
| Nómina | 24 |
| Presupuesto Público | 26 |
| Gerencial (Cubos + Cuadros De Mando) | 20 |
| Parametrización | 69 |
| Pacientes | 4 |
| Farmacia | 8 |
| Prestadores/adscritos | 4 |
| Hospitalización | 6 |
| Enfermería | 14 |
| Odontología | 6 |
| Vacunación | 4 |
| Contingencias | 2 |
| Citas y Citas WEB | 252 |
| TOTAL HORAS | 682 |

Cronograma y Actividades Cumplidas (lo que muestra trabajando en ello se refiere a actividades que ya se han dado horas de capacitación pero tienen actividades pendientes que no han podido darse como ejecutadas en su totalidad)

Barrancabermeja Resumen Lista Tablero Cronograma Calendario Panel Mensajes Archivos

Solo comentar

| Nombre de la tarea | Responsable | Estado |
|---|--------------------|--------------------|
| Ejecución Fase I. | | |
| ✓ Actualización de versión 3 | CS Cristhian Es... | Listo |
| ✓ Validación Módulo de Nómina y Presupuesto 1 | WG WENDY YIC... | Listo |
| ▶ ✓ Módulo de presupuesto 4 | WG WENDY YIC... | Listo |
| ▶ ✓ Módulo de Nómina 1 4 | WG WENDY YIC... | Listo |
| ▶ Citas y Citas web 5 4 | JG JORGE AND... | Trabajando en ello |
| ✓ Capacitación de Parametrización 6 | JG JORGE AND... | Listo |

▼ **Ejecución Fase II.**

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| ▶ Módulo de Presupuesto 2 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de Nómina 2 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de Activos fijos 7 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de Tesorería 7 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de Compras 7 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de calidad 6 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de Comités 6 ts | | Trabajando en ello |
| Capacitación Pacientes | | Planificado |
| Capacitación prestadores Adscritos | | Planificado |
| ▶ Módulo de Farmacia 5 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo Costos Hospitalarios 6 ts | | Planificado |

▼ **Fase III**

| | | |
|---|--|--------------------|
| ▶ Módulo de Glosas 6 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de Autorizaciones 6 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de Referencia y contrarreferencia 6 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Auditoría 6 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Eventos 6 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo Satisfacción al Usuario 6 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de Imagenología 7 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Laboratorio 7 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Nutrición 7 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Esterilización 7 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Farmacia 2 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Hospitalización 7 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Enfermería 7 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Odontología 7 ts | | Trabajando en ello |
| ▶ Módulo de Vacunación 7 ts | | Planificado |
| ▶ Módulo de Contingencias 6 ts | | Planificado |